

2021 年省国防技师学院  
“农村电商”实训基地项目  
项目绩效自评报告



资金名称：“农村电商”创新创业培训基地专项资金

预算单位：广东省国防科技技师学院

填报人姓名：康宇

联系电话：13066363000

填报日期：2022 年 5 月 25 日

近年来，随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，我国电商产业进入了快速增长期，新冠疫情的影响下更是迎来了直播电商的井喷式增长。为顺应科技革命、产业变革、消费升级趋势，适应经济发展新常态，中央、国务院办公厅出台了《关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》、广东省人力资源和社会保障厅、广东省农业农村厅《关于印发进一步加强我省农村电商培训推动创业就业工作方案的通知》等具体政策举措，围绕加快释放新消费培育新动能，扶持农村电子商务发展，鼓励培育新型商业业态，加快形成行业集群效应，培育一批特色突出、示范性强的直播基地，培养适应新商业发展的综合新型人才等多个方面，推动实体零售创新转型，打造直播电商产业集群，推动直播电商在商贸领域应用。

为贯彻落实政策精神、紧跟社会发展步伐，着力培养一批直播电商高技能人才促进创业就业，助力乡村振兴农村电商人力资源支持，拟建设“农村电商创业创新实训基地”。

## 一、基本情况

“农村电商”创新创业实训基地于2021年3月9日通过农村电商培训和创业就业实训基地建设项目论证会正式启动，9月进行项目公开招标，10-11月进行实训设备安装、调试及验收，12月项目全部完成。共累计支出资金200万元。建设了54工位的电商实训室、5间直播间、54工位教学培训区及摄影室。通过专业建设，使本专业在人才培养模式、办学条件、师资力量、教学内容与课程体系、教学方法与手段、教学管理等方面形成优势和特色，从而提高人才培养质量、效益，实现持续、协调发展，为农村电商

乃至乡村振兴事业的发展提供有力的人才支持和保障。

## 二、自评情况

### (一) 自评分数

项目绩效自评指标评分总分为 94 分，各详细指标评分如下：

#### 1. 过程指标：

① 资金管理 12 分，我院农村电商项目专项资金支出率率为 100%；

② 事项管理 8 分，我院制定了财务管理规定、专项资金使用规定等有效管理机制接受上级部门开展的监督检查和审计巡察等工作。

#### 2. 产出指标：

① 数量指标 7 分，我院如期完成农村电商培训和创业就业基地建设；因工作进度和资源配置原因，创业项目和服务平台起步较晚，现仍在建设进行中；

② 质量指标 10 分，实训室设备安装后完好率 100%；

③ 时效指标 10 分，基地建设按计划于 12 月完成验收，实施完毕项目的验收覆盖率 100%；

④ 成本指标 10 分，实际支出按照预算计划进行支付，不存在超支，实际资金支付率为 100%。

#### 3. 效益指标：

① 经济效益指标 10 分，我院充分利用实训室设备开展演练课程和实操培训，实训室设备利用率 $\geq 90\%$ ；

② 社会效益指标 7 分，预期计划组织师生到优质企业交流学习达 100

人次，并打造线上服务平台。因疫情原因，未能组织师生到校外开展企业交流学习。线上服务平台正如期建设进行中。

- ③ 生态效益指标 10 分，环境负面影响力，环境污染投诉率为 0；
- ④ 可持续影响指标 10 分，师生满意度  $\geq 90\%$ 。

## (二) 专项资金使用绩效

### 1. 专项资金支出情况

2021 年度，“农村电商”实训基地项目 200 万元全额到位，全部调入专项资金账户。项目的实际支出与项目的预算批复的用途完全符合。按相关文件规定，该实训室建设经费专款专用，学院相关部门对资金使用定期检查，资金使用完全合规。资金支付率达 100%，明细如下：

明细账

单位：180015 广东省国防科技职业学院（兼：10131 广东省国防科技职业学院）  
 期间：2021-01至2021-12（币种：人民币）  
 科目：10110209 发展农村电商创业创新资金

年	日期	凭证号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
2021	1		转账结转			平	
2021	1		本月累计			平	
2021	1		本年累计			平	
2021	2		本月累计			平	
2021	2		本年累计			平	
2021	3		本月累计			平	
2021	3		本年累计			平	
2021	4	19	记账-04-0059 收：发展农村电商创业创新资金	1,000,000.00		借	1,000,000.00
2021	4		本月累计	1,000,000.00		借	1,000,000.00
2021	4		本年累计	1,000,000.00		借	1,000,000.00
2021	5	26	记账-05-0057 付：农村电商项目论证专家咨询费用（张荣斌）		930.00	贷	930.00
2021	5	26	记账-05-0057 付：农村电商项目论证专家陈红生费用（张荣斌）		950.00	贷	950.00
2021	5		本月累计		1,920.00	贷	999,080.00
2021	5		本年累计	1,000,000.00	1,920.00	借	998,080.00
2021	6		本月累计			借	998,080.00
2021	6		本年累计	1,000,000.00	1,920.00	借	998,080.00
2021	7		本月累计			借	998,080.00
2021	7		本年累计	1,000,000.00	1,920.00	借	998,080.00
2021	8	13	记账-08-0023 付：补贴1-6月代扣农村电商项目专家保障个税		80.00	贷	998,000.00
2021	8	13	记账-08-0024 付：农村电商创业创新实训基地装修改造30%首付款（胡耀婷）		169,435.22	贷	828,564.78
2021	8		本月累计		171,435.22	贷	828,564.78
2021	8		本年累计	1,000,000.00	171,435.22	借	828,564.78
2021	9	18	记账-09-0096 收：发展农村电商创业创新资金	1,000,000.00		借	1,828,564.78
2021	9	29	记账-09-0165 付：农村电商培训和创业就业实训基地30%首付款（胡耀婷）		220,701.00	贷	1,607,863.78
2021	9	29	记账-09-0165 付：农村电商培训和创业就业实训基地30%首付款（胡耀婷）		189,157.00	贷	1,419,706.78
2021	9		本月累计	1,000,000.00	409,858.00	借	1,419,706.78
2021	9		本年累计	2,000,000.00	580,293.22	借	1,419,706.78
2021	10	13	记账-10-0014 付：农村电商培训和创业就业实训基地设备购置一体机1台（胡耀婷）		21,680.00	贷	1,398,026.78
2021	10	27	记账-10-0084 付：农村电商培训和创业就业实训基地40%建设款（胡耀婷）		257,372.00	贷	1,140,654.78
2021	10	27	记账-10-0084 付：农村电商培训和创业就业实训基地40%建设款（胡耀婷）		287,772.00	贷	852,882.78
2021	10		本月累计		566,824.00	贷	852,882.78
2021	10		本年累计	2,000,000.00	1,147,117.22	借	852,882.78
2021	11	26	记账-11-0142 付：农村电商实训项目服务器购置15台（胡耀婷）		110,250.00	贷	742,632.78
2021	11		本月累计		110,250.00	贷	742,632.78
2021	11		本年累计	2,000,000.00	1,257,367.22	借	742,632.78
2021	12	10	记账-12-0069 付：农村电商项目地方课程（胡耀婷）		52,250.00	贷	690,382.78
2021	12	10	记账-12-0069 付：农村电商项目地方课程（胡耀婷）		12,175.00	贷	678,207.78
2021	12	10	记账-12-0079 付：农村电商实训基地建设项目30%建设款（胡耀婷）		400,298.00	贷	277,909.78
2021	12	10	记账-12-0079 付：农村电商实训基地建设项目30%建设款（胡耀婷）		8,560.00	贷	269,349.78
2021	12	16	记账-12-0113 付：农村电商创业创新实训基地装修改造70%尾款（张荣斌）		269,349.78	贷	269,349.78
2021	12		本月累计		742,632.78	平	
2021	12		本年累计	2,000,000.00	2,000,000.00	平	

## 2. 专项资金完成绩效目标情况

2021年度农村电商预期目标为：建设农村电商培训和创业就业基地1个；完成创业培训项目10个；建设线上服务平台2个。其中，农村电商培训和创业就业基地已如期建设完成，创业培训项目及服务平台仍在建设调试中。基地分为4个功能区教室，分别为：电商实训室、直播间、教学培训区及摄影室。

## 3. 专项资金分用途使用绩效

2021年度，“农村电商”实训基地项目配套资金200万元，预算资金主要用于：专家论证费用1920元、基础设施修缮改造费用438784元、实训基地建设项目费用1354300元、智能平板触控一体机费用21680元、惠普笔记本费用110250元、空调费用64425元等，共计200万元。在资金使用上，严格按照上级要求，各项资金使用科学合理，拨付及时；资金使用不存在虚列项目支出，挪用项目资金，超标准开支等情况。

### （三）专项资金使用绩效存在的问题

1、绩效自评工作涉及多方材料，需要各部门工作配合，在信息采集等工作中，因如供需双方信息不对称等原因造成效率放缓，自评工作效率仍需提高。

2、因工作进度和资源配置原因，创业项目和线上平台仍在建设和调试中，未能形成完整和系统的总结成果，工作效率有待提高。

3、未充分考虑现实背景制定预期计划。当下仍然处于疫情防控时期，组织师生外出企业交流存在一定风险隐患，因基于此考虑而灵活

调整部分预期目标。

### 三、改进意见

1. 在未来实训基地发展过程中，计划基于校企合作平台，以组织学生社团的形式开展创业培训，孵化创新创业项目。此外，还对相关专业教师进行相关农村电商讲师培训，培训天数不少于5天，参培教师10人次，完成培训后颁发由权威机构发布的认证证书。通过持续、高质、有效的培训，增强技工教育服务产业转型升级和促进高质量就业的能力，帮助技工院校师资队伍全方位提升专业素养、专业能力、教学能力、科研能力，使他们在各自学校的教学和教科研工作中可以发挥示范带头作用。

2. 建设线上服务平台，通过信息化手段改变传统教学模式，创新课岗对接、工学交替教学，强调在实训过程中学习职业技能，帮助学生从“学徒”到“出师”打下坚实基础。此外，以“项目式教学专业课程体系及农村电商实训课程”为抓手，通过真实环境的电子商务交易平台，让学生可开设个人店铺，体验电子商务交易运营，为学员实训移动电商和创业提供平台支持，实现学生创业与就业能力的综合培养。

3. 建立培训就业衔接机制，为学生提供职业介绍、就业指导等服务。通过微信公众号、微博、短视频等方式，做好农村电商创新创业基地及创新创新创业项目的宣传工作。